Управление проектами и управление вниманием

Конспект лекции · обзор инструментов, Waterfall и Agile / Scrum · 19.10.2026 · ПМГМУ, проектная сессия

Айрапетян Виталий

1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Проект**: работа с целями, ограничениями, зависимостями и результатом.
- **Задача**: конкретное действие с исполнителем и критерием завершения.
- **Внимание**: выбор ситуации, которая требует участия определённого человека прямо сейчас.

2. НАУЧНАЯ ОПОРА

- **Ocasio (1997)**: правила и каналы коммуникации в организации распределяют внимание.
- **Rubinstein, Meyer, Evans (2001)**: каждое переключение между задачами стоит времени.
- **Гипотеза**: адресные сигналы и сохранённый контекст снижают издержки координации.

Научных оснований давать каждому «ровно пять маркеров» нет.

3. ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С ПРОЕКТАМИ (★ добавлены мной)

Инструмент	Основной объект / масштаб	Ключевые механизмы
Управление исполнением (PM-системы и таск-трекеры)		
Jira	Работа над продуктом	Backlog, спринты, Scrum- и Kanban-доски
Trello	Карточка в потоке	Доски, списки, карточки
Asana	Задача и план проекта	Сроки, зависимости, Timeline
MS Planner (Premium)	План и расписание	Зависимости, Timeline в формате Ганта
WEEEK	Проект и командная работа	Доски, Гант, календари, база знаний, CRM; фильтры, приоритеты, гибкие уведомления
★ GitHub Projects	Issue в репозитории	Доска и таблица, свои поля (срок, приоритет), итерации, roadmap, связь задач с коммитами и PR. Веду в нём задачи ВКР: Todo / In Progress / Done
★ Яндекс Трекер	Очередь задач команды	Очереди, Scrum- и Kanban-доски, спринты, диаграмма Ганта, дашборды
★ YouGile	Задача на доске	Доски, стикеры-поля, чат внутри каждой задачи; обсуждение не отрывается от работы
★ Kaiten	Карточка в потоке	Kanban, WIP-лимиты, метрики потока (Lead / Cycle time, CFD), показывают узкие места
Инструменты, близкие к управлению вниманием		
Range.co	Команда	Асинхронные check-in, флаги «нужна помощь», связь с целями
dotproject.app (dot.)	Личная работа	ИИ-планирование, отслеживание повторных переносов, личные правила
SmileLadder	Команда и организация	Маркеры состояния, связи ответственности, эскалации
★ Linear	Issue и цикл команды	Triage для входящих задач, личный Inbox с адресными уведомлениями, циклы
★ Geekbot	Команда в Slack / Teams	Асинхронные стендапы по расписанию, сводка ответов; аналог check-in в Range

Разные продукты выделяют разные сигналы: план показывает сроки, но не говорит, какое отклонение требует решения сейчас; трекер показывает статус, но не говорит, кому важен риск; check-in собирает обновления, но не говорит, кто должен действовать; личный ИИ-план видит переносы, но не передаёт межкомандную проблему.

4. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНИМАНИЕМ (OAM)

Объект: значимая ситуация с владельцем, состоянием и историей. **Операция**: выделить сигнал и выбрать человека, который может повлиять. **Место**: дополнительный контур поверх исполнения, коммуникаций и метрик.

Минимальные требования:

- **Ограничение фокуса**: человек видит только объекты своей ответственности.
- **Актуальность**: у сигнала есть время обновления и ритм наблюдения.
- **Объяснимость**: факт, изменение и причина значимости.
- **Адресность**: понятно, кому сигнал и какое участие ждут.
- **Обратная связь**: решение фиксируется, ситуацию переоценивают.

5. WATERFALL И AGILE

	Waterfall	Agile
План	Подробный, заранее	Уточняется по новым знаниям
Изменения	Оценка влияния, согласование	Пересмотр приоритетов
Проверка	Контрольные точки	Частая, на работающем результате
Поставка	После завершения этапов	Небольшими приращениями
Фокус	Зависимости, риски, готовность этапа	Цель итерации, обратная связь, ценность

Scrum (Scrum Guide 2020): Product Goal и Backlog → Sprint Goal и Sprint Backlog → Daily Scrum (прогресс к цели) → Increment по Definition of Done → Review (продукт) и Retrospective (процесс).

6. СКВОЗНОЙ ПРИМЕР: ПОРТАЛ ЗАПИСИ КЛИЕНТОВ

Клиент выбирает время и получает подтверждение. Запуск зависит от внешнего API (CRM) и согласия пилотного клиента.

- **Waterfall, 8 недель**: требования (1) → проектирование (2) → реализация (3–5) → проверка (6–7) → запуск (8). На 4-й неделе поставщик меняет API: техлид ищет обходной путь, интеграция +4 дня, РП проверяет резерв, резерв исчерпан, владелец согласует объём или срок. Риск для приёмки важен *раньше* просрочки задачи.
- **Scrum, 3 спринта по 2 недели**: релизы 0.1 (слоты), 0.2 (запись в CRM), 1.0 (подтверждение). В Sprint 2 недоступен тестовый API: Developers адаптируют план, владелец договора решает доступ, команда с PO уточняет объём без ущерба Sprint Goal.

> **Маркер «Готовность интеграции»**: владелец — техлид, обновление ежедневно; состояние — риск; факт — вчера тесты проходили, сегодня доступ закрыт; запрос — владелец договора согласует доступ до 12:00; дальше повторить тесты.

7. МАРШРУТИЗАЦИЯ И ТРИ КОНТУРА

Специалист (доступ к API) → **команда** (готовность интеграции) → **владелец проекта** (запуск, внешние обязательства). Сигнал поднимается выше только когда нужно решение этого уровня; остальные работают без массовых оповещений.

Контуры: исполнение (задачи, сроки) → внимание (объекты, изменения, адресаты) → обсуждение и решение (причины, договорённости) → действие возвращается в работу.

8. ПИЛОТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Метрики: задержка реакции (от сигнала до решения), шум (доля бесполезных сигналов), цена наблюдения (время на статусы), управленческий результат (срывы, поздние сюрпризы).

Ограничения: «зелёный» статус полезен только при ясных критериях; о риске нужно сообщать без наказания; ИИ выделяет событие, но решает человек; описание продукта на сайте не доказывает его эффективность.

9. ВЫВОДЫ

- PM-системы организуют исполнение; Range и dot. показывают смежные механизмы поддержки внимания.
- И Waterfall, и Scrum требуют вовремя замечать значимые изменения и вовлекать нужных людей.
- Системы управления вниманием делают объекты, сигналы и участие явным контуром управления.